

Промежуточный отчет по реализации проекта

«Образовательный мост: эффективные модели преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования» За 4 квартал 2025/2026 учебного года

Учреждение МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 4»
«Центр образования – школа № 90»

Руководитель проекта: Никитина Светлана Васильевна, методист «ГЦРО»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Разработать и продемонстрировать эффективные модели преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования между уровнями образования административным командам общеобразовательных организаций.	Организационное совещание «Планирование работы МРЦ» (09.09.2025)	Разработка перспективного плана работы на год	Составлен перспективный план работы МРЦ на 2025-2026 учебный год	
	Разработать образовательную линейку трансляции эффективных моделей преемственности.	Издание приказов по школе по реализации проекта МРЦ «Образовательный мост: эффективные модели преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования» (сентябрь)	Приказ по школе о реализации проекта МРЦ	Издан приказ, размещен на сайте	
		Заседание рабочей группы по формированию планов работы по реализации	Определить направление в рамках преемственности образовательных программ и сформулировать тему	Определено направление и тема выступления	

		проекта, определение направлений работы образовательной организации в рамках проекта (22.09.2025)	семинара для демонстрации опыта учреждения в МСО		
		Формирование планов работы по реализации проекта в общеобразовательных организациях, участницах МРЦ (сентябрь)	Разработка плана работы школы по реализации мероприятий ресурсного центра	Мероприятия включены в план работы школы	
		Методический сбор «Разработка моделей преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования» (11.11.2025)	Провести анализ предварительной работы в образовательной организации, согласовать план работы МРЦ	Проведен анализ работы в образовательной организации, выявлены направления работы каждой образовательной организации, согласован план работы МРЦ, определены сроки демонстрации опыта учреждения в МСО	
2	Открыть консультационные площадки, мастерские по вопросам преемственности (на уровне центра образования и образовательного комплекса)	Методический сбор руководителей МО (08.10.2025)	Определить направления организационной работы по созданию модели преемственности	Определены направления организационной работы по созданию модели преемственности образовательных программ между уровнями образования (по МО)	
		Методическое объединение «Урок преемственности: профильное обучение (о преемственности приемов, методов, средств и	Организовать работу МО по направлению преемственности, обозначенному образовательной организацией	Организована работа в рамках методических объединений по подготовке материалов для их презентации в МСО	

	организационных форм профильного обучения на разных уровнях образования)» (08.10.2025)			
	Методический сбор руководителей МО (10.10.2025)	Подвести промежуточные итоги по разработке модели преемственности (на основе опыта образовательной организации)	Подобраны идеи для создания модели преемственности, определены задачи методических объединений по разработке модели	
	Педагогические квартирники в ЦО № 90, № 5, № 10 (18.11.2025 – 20.11.2025)	Организовать работу по знакомству с организационной культурой образовательных организаций, входящих в состав комплекса	Проведены педагогические квартирники с целью знакомства с организационной культурой образовательных организаций, входящих в состав комплекса	

Отчет составил(а): Кольцов Максим Германович, заместитель директора – руководитель центра образования – школа № 90